

霍城县 2024 年度预算 绩效评价报告

项目名称：妇女“宫颈癌”检查项目

项目单位：霍城县妇幼保健院

主管部门：霍城县卫生健康委员会

委托单位：霍城县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025年7月





项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

项目名称	妇女“宫颈癌”检查项目			评价年度	2024 年
财政局分管科室	社保科	联系人及联系方式		姚灵春 13399992030	
项目主管部门	霍城县卫生健康委员会		联系人及联系方式	马玉芳 18194946002	
项目实施单位	霍城县妇幼保健院		联系人及联系方式	马莉丽 13565488795	
资金来源	中央专项彩票公益金				
2024 年投入总额	16	2024 年执行数	16	2024 年资金执行率	100%
发放调查问卷	34	回收有效问卷	34	满意度情况	98.68%
采用的评价方法与评价标准	本次评价主要运用成本效益分析法、公众评判法等多种方法。本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。				
绩效评价结果	总体来看，妇女“宫颈癌”检查项目开展后取得了较好的成绩，在项目立项、资金落实、项目实施、财务管理等方面达到预期效果；运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过问卷调查和访谈获取的数据，评价组对妇女“宫颈癌”检查项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为 97.60 分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表 3-1、表 3-2。评分过程详见附件 1。				
项目主评人（签字）					



摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》与《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》，积极响应世界卫生组织“加速消除宫颈癌全球战略”，加快我国宫颈癌消除进程，保护和增进广大妇女健康，相关部门推进农村妇女“两癌”检查项目及适龄妇女免费宫颈癌检查项目落地实施。结合自治区实际情况，自治区卫生健康委与自治区妇联联合制定了《2024 年自治区农村妇女“两癌”检查项目（基本公共卫生服务项目）实施方案》和《2024 年自治区适龄妇女免费宫颈癌检查项目（中央专项彩票公益金项目）实施方案》。

根据《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（伊州财综〔2023〕35 号）文件要求，为提高农村妇女整体健康水平、提升“两癌”防治知识知晓率，本次项目将使用 16 万元中央专项彩票公益金，为霍城县 4000 名 35-64 岁农村适龄妇女开展宫颈癌检查。

项目实施中，将严格遵循资金管理办法与医疗操作规范，确保资金使用合规合理、检查流程专业规范，通过妇科检查、宫颈细胞学检查等必要项目保障结果准确可靠。同时，将同步开展“两癌”防治知识宣传，帮助农村妇女增强自我保健意识，从预防和筛查环节筑牢健康防线。



（二）项目实施情况

本次霍城县妇女“宫颈癌”检查工作覆盖了 11 个乡镇场，筛查对象为 35-64 岁的适龄女性群体。项目采用宫颈细胞学检查（TCT）与人乳头瘤病毒（HPV）检测相结合的方式开展初筛，确保筛查的科学性和精准性。

在筛查实施过程中，医务人员严格遵循标准化操作规范，从样本采集、保存到运输各环节均进行严格质量把控，保障检查结果的准确性。同时，针对筛查对象的需求，提供耐心细致的健康咨询服务，重点解答宫颈癌防治知识、检查流程及结果解读等疑问，提升女性对疾病防控的认知。

截至目前，项目已完成宫颈癌筛查 4000 人次，筛查完成率达 100%。初筛结果显示，HPV 异常人数为 425 人，占总筛查人数的 10.6%。对于初筛异常者已及时通知并引导其进行进一步检查，目前已完成阴道镜检查 82 人，其中 71 人接受病理诊断，确诊癌前病变 23 例，为后续干预治疗争取了时间。

（三）绩效目标

1.总目标

完成 35-64 岁农村和收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高全疆妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进全疆基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制。



2.年度绩效目标

根据霍城县财政局《2024年新疆财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金2024年度绩效目标如下：

表 1-1 项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	完成适龄妇女宫颈癌检查	>=4000 人
	质量指标	宫颈癌的早期诊断率	>=90%
	时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	=100%
		项目完成时间	2024 年 12 月 10 日
	成本指标	妇女宫颈癌检查人均补贴标准	<=16 万元
效益指标	社会效益指标	提高妇女健康服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女宫颈癌检查对象满意度	>=80%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对妇女“宫颈癌”检查项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 97.60 分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

妇女“宫颈癌”检查项目安排预算 16 万元，资金来源为中央彩票公益金。截止 2024 年 12 月 31 日实际支出 16 万元，执行率为 100%。

（三）项目绩效情况

1.完成筛查覆盖与目标: 妇女宫颈癌检查工作精准覆盖



到霍城县 11 个乡镇场，聚焦 35-64 岁适龄女性群体。2024 年计划筛查 4000 人次，实际完成 4000 人次，完成率达 100%，全面保障了目标人群的筛查可及性，实现了“应筛尽筛”的基础目标。

2.执行效率与资金落实:项目严格依照自治区相关实施方案推进，在 2024 年 12 月 20 日前顺利完成各阶段筛查任务，同步完成了该项目资金为 16 万元，已支付完成，进度与资金执行均符合预期。对初筛异常者及时衔接后续检查，整体流程紧凑高效，未出现任务延误或流程断层情况。

3.健康服务与社会效益:项目的开展显著提升了霍城县妇女健康服务水平，通过早期发现病变并及时干预，避免了疾病进展为晚期癌症后的高额治疗成本和家庭照护负担，切实减轻了家庭与社会的潜在医疗压力，同时增强了公众对公共卫生服务的信任度和满意度。

三、经验、问题和建议

(一) 主要经验及做法

通过妇女宫颈癌检查工作的实施，霍城县基层“两癌”防治水平得到了有效提升，为逐步降低“两癌”死亡率、改善妇女健康状况奠定了坚实基础。具体成效与做法如下：

一是强化健康宣教，提升防控意识。针对 35-64 岁适龄女性普及“两癌”防治核心知识，通过系统科普增强妇女的自我保健意识和疾病预防技能，从源头推动女性主动关注自身健康。



二是规范流程管理，保障筛查质量。严格依照霍城县2024年妇女宫颈癌乳腺癌检查项目实施方案推进工作，从样本采集、检测分析到结果反馈、异常转诊等全环节均遵循标准化操作规范，确保“筛查-诊断-干预”链条衔接顺畅，有效保障了筛查的质量与效率。

三是疾病早发现、早治疗。筛查工作有效实现了宫颈癌及癌前病变的早期发现，为患者争取了宝贵的治疗时机。早期诊断的病例通过及时治疗，预后效果良好，降低了宫颈癌的死亡率，切实保障了女性的生命健康。

(二) 存在问题与不足

1.指标值设置不合理、不完善。但个别绩效目标设置存在不合理之处：一是在“妇女宫颈癌检查人均补贴标准”这一三级指标中，指标文字描述为“人均标准”，但对应的指标值却采用“资金总额”，导致三级指标的文字叙述与指标值不匹配；二是项目未按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，对绩效指标值进行细化，例如成本指标仅设置了总资金16万元，未进行细化。三是“妇女宫颈癌检查对象满意度”指标的指标值设置过低，未能全面考虑实际情况。此外，项目的具体建设内容不够细化和量化，无法清晰体现项目的实施结果。

2.宣传覆盖存在薄弱环节：尽管项目已通过多种形式开展宣传，但从实际效果来看，偏远乡村及信息获取渠道有限区域的女性对宫颈癌筛查的知晓率仍显不足，这直接导致该



部分人群参与意愿偏低。同时，部分女性因对筛查流程存在误解（如担心检查不适、质疑结果准确性等），主动参与筛查的积极性也受到了影响。

3.随访管理机制有待完善：针对初筛异常及确诊患者的随访工作面临实际困难。部分患者因个人原因未能按时接受进一步检查或治疗，且由于联系方式变更、流动性大等因素，基层机构对这部分人群的追踪难度较大，可能导致病情干预不及时，影响治疗效果评估与全程管理的连续性。

（三）建议和改进措施

1.关于优化绩效目标合理性的改进建议

针对绩效目标合理性不足的问题，建议霍城县妇幼保健院加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标。其次，建议霍城县财政局加大对绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对预算绩效管理理念的认知，提升绩效目标编制水平。

2.强化宣传教育的精准性与覆盖面

建议创新宣传形式与内容，整合新媒体平台（如微信公众号、抖音短视频）、村（社）宣传栏、健康讲座等多元渠道，开展更具针对性和吸引力的科普活动。针对偏远乡村及文化程度较低的女性群体，可通过典型案例讲解、现场操作演示、通俗语言解读等方式，重点普及筛查的必要性、流程及安全性，切实提升该群体对宫颈癌筛查的认知度和接受度，



减少漏筛现象。

3.健全随访管理机制与执行力度:

建议进一步完善随访管理制度，依托信息化工具（如短信自动提醒、电话跟踪、微信公众号推送等），建立“筛查异常-通知-随访-干预”的闭环提醒体系，确保患者及时知晓后续检查和治疗安排。同时，加强与乡镇卫生院、村（社区）妇联及网格员的协作，形成多方联动的随访网络，明确各方职责，实现对初筛异常及确诊患者的全程跟踪管理，保障干预治疗的及时性和连续性。



目录

摘 要	1
一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及规模	2
(三) 资金来源及使用情况	2
(四) 项目组织与管理情况	3
(五) 项目绩效目标	5
二、评价工作概述	6
(一) 评价目的与原则	6
(二) 评价方法	6
(三) 绩效评价指标体系	8
(四) 评价组织实施	9
三、评价结论	11
(一) 评价结论	11
(二) 项目绩效情况	12
四、绩效评价分析	13
(一) 项目决策情况	13
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	20
五、主要经验及存在问题	21



（一）主要经验及做法	21
（二）存在问题	22
六、相关建议	23
七、绩效评价结果应用建议	25
八、其他需要说明的问题	25
附件 1 评价指标体系	26
附件 2 满意度调查问卷	37
附件 3 访谈提纲	47
附件 4 国库集中支付凭证	55
附件 5 征求意见函	56
附件 6 反馈意见函	57



2024 年霍城县妇女“宫颈癌”检查项目 预算绩效评价报告

受霍城县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司于 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 30 日对霍城县妇幼保健院负责管理实施的 2024 年妇女“宫颈癌”检查项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目背景

为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》与《中国妇女发展纲要（2021-2030 年）》，积极响应世界卫生组织“加速消除宫颈癌全球战略”，加快我国宫颈癌消除进程，保护和增进广大妇女健康，相关部门推进农村妇女“两癌”检查项目及适龄妇女免费宫颈癌检查项目落地实施。结合自治区实际情况，自治区卫生健康委与自治区妇联联合制定了《2024 年自治区农村妇女“两癌”检查项目（基本公共卫生服务项目）实施方案》和《2024 年自治区适龄妇女免费宫颈癌检查项目（中央专项彩票公益金项目）实施方案》。

根据《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（伊州财综〔2023〕35 号）文件要求，霍城县为提高农村妇女整体健康水平、提升“两癌”防治知识知晓率，本次项目将使用 16 万元中央专项彩票公益金，为 4000 名 35-64 岁农村适龄妇女开展宫颈癌检查。



(二) 项目内容及规模

1.项目内容

本项目核心内容为针对 35-64 岁适龄女性开展宫颈癌三级预防措施，具体包括宫颈癌筛查以及宫颈癌和癌前病变的及时治疗。通过这些措施，可有效防控宫颈癌，最终助力实现消除宫颈癌的目标。

截至 2024 年底，项目已完成了针对 35-64 岁适龄女性开展宫颈癌检查共筛查了 4000 人次。该项目的实施不仅通过专业检查及时发现潜在健康风险，还为筛查出的宫颈癌及癌前病变患者提供了规范的后续诊疗服务，形成“筛查-诊断-治疗”的完整防控链条。这一系列举措将切实提升霍城县妇女的健康保障水平，降低宫颈癌发病与死亡风险，持续改善霍城县妇女的整体健康状况。

2.项目规模及范围

本项目覆盖了霍城县财政局、霍城县卫生健康委员会、霍城县妇幼保健院、霍城县各个乡镇场 11 个，包括：水定镇、清水河镇、芦草沟、惠远镇、萨镇、兰干乡、三道河乡、三官乡、大西沟乡、果子沟、良繁场。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为 2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日。

(三) 资金来源及使用情况

1.资金分配情况



该项目年初预算数 16 万元，全年预算数 16 万元，实际总投入 16 万元，该项目资金落实到位 16 万元，资金来源为财政拨款。

2.资金使用情况

该项目年初预算数 16 万元，全年预算数 16 万元，全年执行数 16 万元，预算执行率为 100%。用于“宫颈癌”筛查所需经费，项目资金按宫颈癌检查及工作经费人均 40 元的标准进行拨付。

表 1-1 妇女“宫颈癌”检查项目资金使用表

乡镇名称	宫颈癌检查人数	标准	所需经费
水定镇	687	40	27480
清水河镇	942	40	37680
芦草沟	1117	40	44680
惠远镇	286	40	11440
萨镇	79	40	3160
兰干乡	310	40	12400
三道河乡	217	40	8680
三宫乡	195	40	7800
大西沟乡	42	40	1680
果子沟	3	40	120
良繁场	122	40	4880
合计	4000	-	160000

(四) 项目组织与管理情况

1.项目组织情况



本项目涉及的单位包括霍城县财政局、霍城县卫生健康委员会、霍城县妇幼保健院、霍城县各个乡镇场 11 个，各单位职责如下：

霍城县财政局：主要负责审核资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订资金管理办法，根据资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况进行绩效评价的监督检查。

霍城县卫生健康委员会：组织确定 35-64 周岁适龄妇女人数，制定年度筛查计划并统筹安排定期筛查；遴选具备资质的医疗机构承担筛查任务，对筛查异常或可疑病例开展追踪随访，督促其及时接受进一步诊断治疗并记录相关信息；建立个案信息管理系统以避免重复筛查，安排专人负责信息的收集、汇总、整理与报送。

霍城县妇幼保健院：承担具体筛查服务，为辖区适龄女性提供妇科检查、宫颈细胞学检查、HPV 检测等规范筛查项目，确保结果准确；详细记录受检者个人信息及筛查结果，按要求汇总上报至霍城县妇幼保健院，协助完善辖区筛查信息管理系统；对初筛异常女性及时告知并指导进一步诊断（如阴道镜检查、病理活检等），协助联系上级医疗机构转诊；对确诊患者跟踪随访，督促规范治疗。

霍城县各个乡镇场：通过在乡镇集市、村委会宣传栏张贴海报，利用乡村广播定时播报等方式，向 35 - 64 岁适龄女性宣传宫颈癌检查的重要性、检查内容、流程及注意事项，提高女性对项目的知晓率和参与积极性。及时将筛查数据录



入专门的信息系统，每月定期汇总上报至霍城县级妇幼保健机构，保证项目数据的完整性和准确性，方便上级部门掌握整体筛查进度和情况。

2.资金管理情况

预算编制：本项目资金全部为中央专项彩票公益金，由霍城县妇幼保健院进行预算申报及编制工作。

资金依据：本专项资金依据《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（伊州财综〔2023〕35 号）文件下达 16 万元用于妇女“宫颈癌”检查项目。同时结合《医院财务管理制度》、《霍城县妇幼保健院妇幼卫生项目资金管理制度》等相关文件对资金，对资金支出范围、资金分配和预算下达、资金使用和管理、监督检查和绩效评价进行了明确规定。

补贴标准及资金使用方向：妇女“宫颈癌”检查项目资金为 16 万元，该项目资金以工作经费为主，按照 40 元/人，筛查人数 4000 人。

申报与拨付程序：由霍城县妇幼保健院进行妇女“宫颈癌”检查项目的资金申报，经项目完成后拨付补助资金，资金在项目执行过程中项目实行专人管理，项目资金专人核算，保证资金专款专用，严格按照项目预算执行。项目负责人根据项目计划和项目执行进度申请使用资金，严格按照财务管理制度履行审批及报销程序，自觉接受内控工作小组监督检查，确保项目资金使用安全有效。

（五）项目绩效目标



1.总目标

完成 35-64 岁农村和收入适龄妇女宫颈癌检查，逐步提高全疆妇女整体健康水平，宫颈癌防治知识知晓率不断提高，促进全疆基层逐步建立制度化、规范化的宫颈癌防治长效机制。

2.年度绩效目标

根据霍城县财政局《2024 年新疆财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金 2024 年度绩效目标如下：

表 1-2 妇女“宫颈癌”检查专项资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	完成适龄妇女宫颈癌检查	≥4000 人
	质量指标	宫颈癌的早期诊断率	≥90%
	时效指标	宫颈癌检查项目按时完成率	=100%
		项目完成时间	2024 年 12 月 10 日
成本指标	妇女宫颈癌检查人均补贴标准	≤16 万元	
效益指标	社会效益指标	妇幼健康服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女宫颈癌检查对象满意度	≥80%

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对 2024 年妇女“宫颈癌”检查项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法



妇女“宫颈癌”检查项目资金专项绩效评价从项目决策、项目管理、项目过程、项目满意度四个维度进行评价。评价对象为专项目标实施情况，评价核心为妇女“宫颈癌”检查项目专项的支出完成情况和专项的产出效益。本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此本项目采用了《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件进行选用，本次采用了成本效益分析法、公众评判法对妇女“宫颈癌”检查项目资金专项进行评价，各评价方法具体使用情况如下：

成本效益分析法：妇女“宫颈癌”检查项目 2024 年投入总成本 16 万元，以 40 元/人标准为 4000 名妇女提供宫颈癌筛查服务。通过对比投入成本与项目产生的综合效益评估经济性：一方面，直接体现了早期筛查避免晚期治疗的高额医疗费用（宫颈癌早期治疗成本约为晚期的 1/5-1/10）；另一方面，间接效益包括降低因病致贫风险、减少家庭护理负担、提升妇女健康生产力等，通过量化分析这些效益与 16 万元投入的配比关系，评估资金使用的性价比。

公众评判法：通过面向 4000 名受检妇女及所在社区开展问卷调查、随机访谈，收集以下反馈：对筛查服务的便利性评价（如筛查点设置、服务时间安排）；对医护人员服务态度、专业水平的满意度；对项目宣传告知的清晰度、参与过程的体验感评分；对筛查结果反馈及时性、后续诊疗衔接的认可度等，以群众主观评价补充客观指标。



(三) 绩效评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由问卷、访谈等方式获取。

2. 指标解释

(1) 权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

(2) 评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3. 指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、



财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准

妇女“宫颈癌”检查项目绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为“优”，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为“良”，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为“中”，60分以下对应的评分结果级别为“差”。完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为霍城县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，公司高度重视此次霍城县财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组员表

序号	姓名	评价中的角色	工作职责
1	张子恒	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	蔡世杰	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	王英英	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	闫安	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等



序号	姓名	评价中的角色	工作职责
5	代世平	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	刘娟杰	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作
7	冶志宏	项目助理	配合公司人员完成社会调研工作

2.评价进度

本次项目的评价期间为 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 30 日，具体安排如下：

（1）方案制定——2025 年 6 月 10 日前

受霍城县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况进行调研，与霍城县妇幼保健院沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2025 年 6 月 20 日前

数据采集（2025 年 6 月 11 日前）。将访谈提纲发送至霍城县妇幼保健院按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2025 年 6 月 11 日前）。根据方案，对预算单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2025 年 7 月 30 日前

撰写评价报告（2025 年 7 月 14 日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰



写绩效评价报告。将绩效评价报告提交霍城县妇幼保健院征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

报告提交（2025年7月30日前）。撰写完成的绩效评价报告提交霍城县财政局，并根据霍城县财政局的安排与单位沟通确认。

三、评价结论

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对妇女“宫颈癌”检查项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为97.60分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	17.60	88.00%
项目过程	20	20	100%
项目产出	40	40	100%
项目效益	20	20	100%
合计	100	97.60	97.60%

各项指标得分情况见下表3-2:

表3-2 项目指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	实际得分	得分率
A 项目决策 (20)	A1 项目立项(6)	A101 立项依据充分性	3	充分	3	100%
		A102 立项程序规范性	3	规范	3	100%
	A2 绩效目标(7)	A201 绩效目标合理性	3	较合理	1.8	60.00%
		A202 绩效指标明确性	4	较明确	2.80	70.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	业绩值	实际得分	得分率
	A3 资金投入(7)	A301 预算编制科学性	3	科学	3	100%
		A302 资金分配合理性	4	合理	4	100%
B 项目过程(20)	B1 资金管理(10)	B101 资金到位率	3	100%	3	100%
		B102 预算执行率	3	100%	3	100%
		B103 资金使用合规性	4	合规	4	100%
	B2 组织实施(10)	B201 管理制度健全性	5	健全	5	100%
		B202 制度执行有效性	5	执行且有效	5	100%
C 项目产出(40)	C1 产出数量(10)	C101 完成适龄妇女宫颈癌检查	10	4000 人	10	100%
	C2 产出质量(10)	C201 宫颈癌的早期诊断率	10	100%	10	111.11%
	C3 产出时效(10)	C301 宫颈癌检查项目按时完成率	5	100%	5	100%
		C302 项目完成时间	5	2024 年 12 月 10 日	5	100%
	C4 产出成本(10)	C401 妇女宫颈癌检查人均补贴标准	10	40 元/人	10	100%
D 项目效益(20)	D1 实施效益(10)	D101 妇幼健康服务水平	10	显著提高	10	100%
	D2 满意度(10)	D201 妇女宫颈癌检查对象满意度	10	98.68%	10	123.35%
总分			100	-	97.60	97.60%

注：根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，产出、效益指标权重不低于60%。

（二）项目绩效情况

1.完成筛查覆盖与目标：妇女宫颈癌检查工作精准覆盖到霍城县 11 个乡镇，聚焦了 35-64 岁适龄女性群体。2024



年计划筛查 4000 人次,实际完成 4000 人次,完成率达 100%,全面保障了目标人群的筛查可及性,实现了“应筛尽筛”的基础目标。

2.执行效率与资金落实:项目严格依照《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(医疗救助)资金预算的通知》(伊州财综〔2023〕35 号)文件及自治区相关实施方案推进,在 2024 年 12 月 20 日前顺利完成各阶段筛查任务,该项目资金为 16 万元,进度与资金执行均符合预期。对初筛异常者及时衔接后续检查,整体流程紧凑高效,未出现任务延误或流程断层情况。

3.健康服务与社会效益:项目的开展显著提升了霍城县妇女健康服务水平,通过早期发现病变并及时干预,避免了疾病进展为晚期癌症后的高额治疗成本和家庭照护负担,切实减轻了家庭与社会的潜在医疗压力,同时增强了公众对公共卫生服务的信任度和满意度。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

从评价得分情况看,此项评价满分为 20 分,绩效评价得分 17.60 分,得分率 88%,具体分析如下:

1.项目立项

(1)立项依据充分性:①项目立项根据《2024 年自治区农村妇女“两癌”检查项目(基本公共卫生服务项目)实施方案》与《2024 年自治区适龄妇女免费宫颈癌检查项目(中央专项彩票公益金项目)实施方案》,推动农村妇女“两癌”



检查项目和适龄妇女免费宫颈癌检查项目落地实施。②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 立项程序规范性：①项目针对霍城县区域内妇女健康的公共卫生项目，立项前通常需完成必要的可行性研究，包括分析霍城县 35-64 岁适龄女性的宫颈癌发病情况、健康需求、现有医疗资源匹配度等；组织妇科、公共卫生、疾控等领域专家进行论证，评估项目的科学性、必要性和实施条件；开展风险评估，预判项目推进中可能出现的人群动员难度大、筛查技术不足、资金短缺等问题及应对措施；并通过卫生健康部门集体决策程序，确定项目实施的核心目标、范围和基本框架。②该项目立项需符合国家及地方关于公共卫生服务项目的管理规定，通过霍城县卫生健康委员会根据当地妇女健康工作规划提出项目申请，按要求提交立项报告，经上级部门审核其与国家消除宫颈癌战略、区域公共卫生规划的契合度后，完成立项审批，确保程序规范。③项目审批文件应包括正式的立项批复函，明确项目名称、实施周期、服务人群、资金额度、责任单位等核心信息；确保审批材料的合规性与完整性。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

2. 绩效目标



（1）绩效目标合理性

①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分（两项各占 10%的权重分）；②年度目标明确且与总目标、战略目标相关，但个别绩效目标设置存在不合理之处：一是在“妇女宫颈癌检查人均补贴标准”这一三级指标中，指标文字描述为“人均标准”，但对应的指标值却采用“资金总额”，导致三级指标的文字叙述与指标值不匹配；二是项目未按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，对绩效指标值进行细化，例如指标值中仅设置了总资金 16 万元。三是“妇女宫颈癌检查对象满意度”指标的指标值设置过低，未能全面考虑实际情况。此外，项目的具体建设内容不够细化和量化，无法清晰体现项目的实施结果。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 1.8 分，得分率 60%。

（2）绩效指标明确性

①妇女“宫颈癌”检查项目绩效目标细化为 7 条指标，数量指标 1 个；质量指标 1 个；时效指标 2 个；成本指标 1 个；效益指标 1 个；满意度指标 1 个。②该项目共 7 条指标，定性值 1 条，定量值 6 条，量化率 85.71%。③不与项目目标计划数相对应，例如“妇女宫颈癌检查对象满意度”指标中指标值设置过低，年初设置为 $\geq 80\%$ ，实际完成 98.68%，完成值超出 20%，未能全面考虑实际情况。



综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 2.8 分，得分率 70%。

3.资金投入

(1) 预算编制科学性

①该项目根据往年项目实施成本、区域医疗服务价格调整情况及项目实施过程中产生的宣传动员、信息管理、随访管理等辅助费用，确保预算依据贴合项目实际需求，具有充分的合理性。②宫颈癌检查项目预算编制细化，明确人均检查费用标准为 40 元，确保预算内容清晰、精准。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

(2) 资金分配合理性

根据拨付霍城县妇幼保健院妇女宫颈癌检查项目依据《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(医疗救助)资金预算的通知》(伊州财综〔2023〕35 号)共 16 万元，本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

(二) 项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.资金管理

(1) 资金到位率



妇女“宫颈癌”检查项目预算资金 16 万元，实际到位资金 16 万元，资金到位率 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（2）预算执行率

妇女“宫颈癌”检查项目根据项目单位提供的支付凭证及发放表共完成发放 16 万元，资金执行率 100%。

综上所述，该指标分值 3 分，根据评分标准得 3 分，得分率 100%。

（3）资金使用合规性

①项目资金符合财务管理制度及《财务专款专用管理制度》、《霍城县妇幼保健院妇幼卫生项目资金管理制度》；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 4 分，根据评分标准得 4 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

本项目已制定或具有相应的管理制度《霍城县妇幼保健院妇幼卫生项目资金管理制度》等相关文件；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。



（2）制度执行有效性

妇女“宫颈癌”检查项目已制定《霍城县妇幼保健院妇幼卫生项目资金管理制度》、《财务专款专用管理制度》、《霍城县妇幼保健院制度汇编》；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 5 分，根据评分标准得 5 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 40 分，绩效评价得分 40 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）完成适龄妇女宫颈癌检查：根据项目单位提供《2024 年妇幼项目进度统计表》、《HPV 测试点项目季度统计表》数据显示，2024 年完成宫颈癌筛查 4000 人次，实际完成了 4000 人次，完成率达 100%，其中初筛 HPV 异常人数为 425 人，占比 10.6%。对初筛异常者及时通知其进行进一步的阴道镜检查及病理诊断，目前已完成阴道镜检查 82 人，病理诊断 71 人，癌前病变 23 例。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

2.产出质量

（1）宫颈癌的早期诊断率：根据项目单位提供的统计年度进行宫颈癌检查人数中宫颈组织病理检查结果为 CIN2、CIN3 高级别病变、原位腺癌和微小浸润癌的人数/霍城县统



计年度内实际进行宫颈癌检查人数中宫颈组织病理检查结果为癌前病变及浸润癌的人数 $\times 100\%$ ，目标要达到 $\geq 90\%$ 以上，实际完成 100%。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

3.产出时效

(1) 宫颈癌检查项目按时完成率：经查证，根据《2024 年福利彩票宫颈癌年报表》数据显示，2024 年宫颈癌筛查工作分四个季度开展，各季度筛查及诊疗人数分别为：第一季度 0 人，第二季度 2141 人，第三季度 1759 人，第四季度 100 人。截至 2024 年底，该宫颈癌检查项目已按计划完成全部工作。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

项目完成时间：经查证，①2024 年宫颈癌筛查工作分四个季度开展，各季度筛查及诊疗人数分别为：第一季度 0 人，第二季度 2141 人，第三季度 1759 人，第四季度 100 人，截止 2024 年底筛查工作已全部实施完毕。②经依据项目单位提供的《国库集中支付凭证》核实，宫颈癌筛查经费已于 2024 年 11 月 7 日完成支付。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

4.产出成本

(1) 妇女宫颈癌检查人均补贴标准：经查证，妇女“官



颈癌”检查项目本专项资金依据《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（伊州财综〔2023〕35 号）文件拨付资金为 16 万元，该项目资金以工作经费为主，按照 40 元/人，筛查人数 4000 人。

综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 20 分，绩效评价得分 20 分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）提高妇女健康服务水平:根据单位提供的自评表和访谈结果，宫颈癌筛查工作进一步完善了宫颈癌防治体系，加强了医疗机构之间的协作与沟通，提高了医务人员对宫颈癌筛查及诊疗的技术水平，为建立长效的宫颈癌防治机制奠定了基础。


综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

2.满意度

（1）妇女宫颈癌检查对象满意度:根据问卷调查显示，受益对象的整体满意程度为 98.68%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对宫颈癌检查的整体满意度的评价(98.824%)、您对检查整个过程中的服务态度的评价(100%)、您认为检查的等待时间是否



合理的评价(97.647%)、您对检查过程的舒适度满意的评价(98.235%)。具体如下图所示。



综上所述，该指标分值 10 分，根据评分标准得 10 分，得分率 100%。

五、主要经验及存在问题

(一) 主要经验及做法

通过妇女宫颈癌检查工作的实施，霍城县基层“两癌”防治水平得到了有效提升，为逐步降低“两癌”死亡率、改善妇女健康状况奠定了坚实基础。具体成效与做法如下：

一是**强化健康宣教，提升防控意识**。针对 35-64 岁适龄女性普及“两癌”防治核心知识，通过系统科普增强妇女的自我保健意识和疾病预防技能，从源头推动女性主动关注自身健康。

二是**规范流程管理，保障筛查质量**。严格依照霍城县 2024 年妇女宫颈癌乳腺癌检查项目实施方案推进工作，从样



本采集、检测分析到结果反馈、异常转诊等全环节均遵循标准化操作规范，确保“筛查-诊断-干预”链条衔接顺畅，有效保障了筛查的质量与效率。

三是疾病早发现、早治疗。筛查工作有效实现了宫颈癌及癌前病变的早期发现，为患者争取了宝贵的治疗时机。早期诊断的病例通过及时治疗，预后效果良好，降低了宫颈癌的死亡率，切实保障了女性的生命健康。

（二）存在问题

1.指标值设置不合理、不完善。

个别绩效目标设置存在不合理之处：一是在“妇女宫颈癌检查人均补贴标准”这一三级指标中，指标文字描述为“人均标准”，但对应的指标值却采用“资金总额”，导致三级指标的文字叙述与指标值不匹配；二是项目未按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，对绩效指标值进行细化，例如成本指标仅设置了总资金16万元，未进行细化。三是“妇女宫颈癌检查对象满意度”指标的指标值设置过低，未能全面考虑实际情况。此外，项目的具体内容不够细化和量化，无法清晰体现项目的实施结果。

2.宣传覆盖存在薄弱环节：

尽管项目已通过多种形式开展宣传，但从实际效果来看，偏远乡村及信息获取渠道有限区域的女性对宫颈癌筛查的知晓率仍显不足，直接导致该部分人群参与意愿偏低。同时，



部分女性因对筛查流程存在误解（如担心检查不适、质疑结果准确性等），主动参与筛查的积极性受到影响。

3.随访管理机制有待完善：

针对初筛异常及确诊患者的随访工作面临实际困难。部分患者因个人原因未能按时接受进一步检查或治疗，且由于联系方式变更、流动性大等因素，基层机构对这部分人群的追踪难度较大，可能导致病情干预不及时，影响治疗效果评估与全程管理的连续性。

六、相关建议

1.关于优化绩效目标合理性的改进建议。针对绩效目标合理性不足的问题，建议霍城县妇幼保健院加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标。其次，建议霍城县财政局加大对绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对预算绩效管理理念的认知，提升绩效目标编制水平。

2.强化宣传教育的精准性与覆盖面：建议创新宣传形式与内容，整合新媒体平台（如微信公众号、抖音短视频）、村（社）宣传栏、健康讲座等多元渠道，开展更具针对性和吸引力的科普活动。针对偏远地区及文化程度较低的女性群体，可通过典型案例讲解、现场操作演示、通俗语言解读等方式，重点普及筛查的必要性、流程及安全性，切实提升该群体对宫颈癌筛查的认知度和接受度，减少漏筛现象。



3.健全随访管理机制与执行力度：建议进一步完善随访管理制度，依托信息化工具（如短信自动提醒、电话跟踪、微信公众号推送等），建立“筛查异常-通知-随访-干预”的闭环提醒体系，确保患者及时知晓后续检查和治疗安排。同时，加强与乡镇卫生院、村（社区）妇联及网格员的协作，形成多方联动的随访网络，明确各方职责，实现对初筛异常及确诊患者的全程跟踪管理，保障干预治疗的及时性和连续性。



七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况向霍城县财政局行文报告。

（二）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，原则上对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合霍城县市党委、霍城县人民政府工作安排以及霍城县本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（三）评价结果公开

结合预算管理有关要求，霍城县财政局可以选择将此次评价结果对外公开，同时可将本次绩效评价结果向霍城县政府和人大报告，为政府决策提供参考。

八、其他需要说明的问题

本次评价涉及的相关数据由霍城县妇幼保健院提供的资料中提取，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈对本项目的实施效果进行客观评价。



附件 1 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策 (20)	A1 项目立 项 (6)	A101 立项依 据充分性	3	考察项目立 项的依据文 件是否充分, 是否与国家 和地区的战 略目标、发 展计划以及 部门的基本 职能和工作 计划相适应。	充分	通用标准	考察①是否有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据);②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划是否相匹配;③项目与项目单位职责是否密切相关。以上三项各占 1/3 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	①项目立项根据《2024 年自治区农村妇女“两癌”检查项目(基本公共卫生服务项目)实施方案》与《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(医疗救助)资金预算的通知》(伊州财综(2023)35 号),推动农村妇女“两癌”检查项目和适龄妇女免费宫颈癌检查项目落地实施。②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配;③项目与项目单位职责密切相关。综上所述,该项得满分。	3	100%
		A102 立项程 序规范性	3	项目的申请、 设立过程是 否符合相关 要求,用以反 映和考核项 目立项的规	规范	通用标准	考察三点:①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;②项目立项是否符合规定程序;③审批文件和材料是否合规	①项目针对霍城县区域内妇女健康的公共卫生项目,立项前通常需完成必要的可行性研究,包括分析霍城县 35-64 岁适龄女性的宫颈癌发病情况、健康需求、	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				范情况。			完整。①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。	现有医疗资源匹配度等；组织妇科、公共卫生、疾控等领域专家进行论证，评估项目的科学性、必要性和实施条件；开展风险评估，预判项目推进中可能出现的人群动员难度大、筛查技术不足、资金短缺等问题及应对措施；并通过卫生健康部门集体决策程序，确定项目实施的核心目标、范围和基本框架。②该项目立项需符合国家及地方关于公共卫生服务项目的管理规定，通过霍城县卫生健康委员会根据当地妇女健康工作规划提出项目申请，按要求提交立项报告，经上级部门审核其与国家消除宫颈癌战略、区域公共卫生规划的契合度后，完成立项审批，确保程序规范。③项目审批文件应包括正式的立项批复函，明确项目名称、实施周期、服务人群、资金额度、责任		



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								单位等核心信息;确保审批材料的合规性与完整性。综上所述,该项得满分。		
	A2 绩效目标 (7)	A201 绩效目标合理性	3	考察是否设立了项目总目标及年度目标,以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	较合理	通用标准	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分(两项各占 10%的权重分);②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关、是否有时间限制,每符合一项,再得 1/6 的剩余权重分。	①设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分(两项各占 10%的权重分);②年度目标明确且与总目标、战略目标相关,但个别绩效目标设置存在不合理之处:一是在“妇女宫颈癌检查人均补贴标准”这一三级指标中,指标文字描述为“人均标准”,但对应的指标值却采用“资金总额”,导致三级指标的文字叙述与指标值不匹配;二是项目未按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等文件要求,对绩效指标值进行细化,例如指标值中仅设置了总资金 16 万元。三是“妇女宫颈癌检查对象满意度”指标的指标	1.8	60%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								值设置过低,未能全面考虑实际情况。此外,项目的具体建设内容不够细化和量化,无法清晰体现项目的实施结果。 故该项得 3/6 的 80%*3/6*3=1.2 权重分, 综上所述,此项得 1.8 分。		
		A202 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,满足得 30%权重分,否则不得分; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,满足得 40%权重分,否则不得分; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应,满足得 30%权重分,否则不得分。	①妇女“宫颈癌”检查项目绩效目标细化为 7 条指标,数量指标 1 个;质量指标 1 个;时效指标 2 个;成本指标 1 个;效益指标 1 个;满意度指标 1 个。②该项目共 7 条指标,定性值 1 条,定量值 6 条,量化率 85.71%。 ③不与项目目标计划数相对应,例如“妇女宫颈癌检查对象满意度”指标中指标值设置过低,年初设置为≥80%,实际完成 98.68%,完成值超出 20%,未能全面考虑实际情况。 故该项得	2.8	70%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								40%+30%*4=2.8 权重分，综上所述，此项得2.8分。		
	A3 资金投入 (7)	A301 预算编制科学性	3	考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。	科学	通用标准	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得对应权重分，否则扣除对应权重分。	①该项目根据往年项目实施成本、区域医疗服务价格调整情况及项目实施过程中产生的宣传动员、信息管理、随访管理等辅助费用，确保预算依据贴合项目实际需求，具有充分的合理性。②宫颈癌检查项目预算编制细化，明确人均检查费用标准为40元，涵盖宫颈细胞学检查耗材、试剂、医护人员劳务、信息登记等各项具体支出，每一项费用均按实际需求拆解核算，确保预算内容清晰、精准。综上所述，该项得满分。	3	100%
		A302 资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否合理。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣	根据拨付霍城县妇幼保健院妇女宫颈癌检查项目依据《关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(医疗救助)资	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							除对应权重分。	金预算的通知》(伊州财综(2023)35号)16万元,本项目资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目实际相适应。综上所述,该项得满分。		
B 项目过程 (20)	B1 资金管理 (10)	B101 资金到位率	3	反映项目预算资金的实际到位情况; 资金到位率=实际到位金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	资金到位率达100%则得满分,低于则每降低1%扣相应权重的5%,扣完为止。	妇女“宫颈癌”检查项目预算资金16万元,实际到位资金16万元,资金到位率100%。 综上所述,该项得满分。	3	100%
		B102 预算执行率	3	反映项目预算资金的实际执行情况; 预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%	100%	通用标准	预算执行率达100%则得满分,低于则每降低1%扣相应权重的5%,扣完为止。	妇女“宫颈癌”检查项目根据项目单位提供的支付凭证及发放表共完成发放16万元,资金执行率100%。 综上所述,该项得满分。	3	100%
		B103 资金使用合规性	4	反映项目资金使用是否合规	合规	通用标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完	①项目资金符合财务管理制度及《财务专款专用管理制度》、《霍城县妇幼保健院妇幼卫生项目资金管理制度》;②资金的拨付有完	4	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四项均符合得满分，否则不得分。	整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，该项得满分。		
	B2 组织实施 (10)	B201 管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	考察实施单位①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	本项目已制定或具有相应的管理制度《霍城县妇幼保健院妇幼卫生项目资金管理制度》等相关文件；财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上所述，该项得满分。	5	100%
		B202 制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	执行且有效	通用标准	考察实施单位①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、	妇女“宫颈癌”检查项目已制定《霍城县妇幼保健院妇幼卫生项目资金管理制度》、《财务专款专用管理制度》、《霍城县妇幼保健院制度汇编》；财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上所述，该项得满分。	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
							场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占 25%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。			
C 项目产出 (40)	C1 产出数量 (10)	C101 完成适龄妇女宫颈癌检查	10	考察适龄妇女宫颈癌检查情况	≥4000 人	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	根据项目单位提供《HPV 测试点项目季度统计表》数据显示，2024 年完成宫颈癌筛查 4000 人次，实际完成了 4000 人次，完成率达 100%，其中初筛 HPV 异常人数为 425 人，占比 10.6%。对初筛异常者及时通知其进行进一步的阴道镜检查及病理诊断，目前已完成阴道镜检查 82 人，病理诊断 71 人，癌前病变 23 例。综上所述，该项得满分。	10	100%
	C2 产出质量 (10)	C201 宫颈癌的早期诊断率	10	考察宫颈癌的早期诊断情况	≥90%	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	根据项目单位提供的统计年度进行宫颈癌检查人数中宫颈组织病理检查结果为 CIN2、CIN3 高级别病变、原位腺癌和微	10	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								小浸润癌的人数/霍城县统计年度内实际进行宫颈癌检查人数中宫颈组织病理检查结果为癌前病变及浸润癌的人数×100%，目标要达到≥90%以上，实际完成100%。综上所述，该项得满分。		
	C3 产出时效 (10)	C301C301 宫颈癌检查项目按时完成率	5	考察宫颈癌检查项目按时完成	=100%	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	经查证，根据《2024年福利彩票宫颈癌年报表》数据显示，2024年宫颈癌筛查工作分四个季度开展，各季度筛查及诊疗人数分别为：第一季度0人，第二季度2141人，第三季度1759人，第四季度100人。截至2024年底，该宫颈癌检查项目已按计划完成全部工作。综上所述，该项得满分。	5	100%
		C302 项目完成时间	5	考察项目完成情况	2024年12月10日	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	经查证，①2024年宫颈癌筛查工作分四个季度开展，各季度筛查及诊疗人数分别为：第一季度0	5	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
								人，第二季度 2141 人，第三季度 1759 人，第四季度 100 人，截止 2024 年底筛查工作已全部实施完毕。②经依据项目单位提供的《国库集中支付凭证》核实，宫颈癌筛查经费已于 2024 年 11 月 7 日完成支付。综上所述，该项得满分。		
	C4 产出成本 (10)	C401 妇女宫颈癌检查人均补贴标准	10	考察妇女宫颈癌检查的补贴标准	≤40 元/人	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	经查证，妇女“宫颈癌”检查项目本专项资金依据《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算的通知》（伊州财综〔2023〕35 号）文件拨付资金为 16 万元，该项目资金以工作经费为主，按照 40 元/人，筛查人数 4000 人。综上所述，该项得满分。	10	100%
D 项目效益 (20)	D1 项目效益 (10)	D101 提高妇女健康服务水平	10	考察提高妇女健康服务	不断提高	计划标准	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣	根据单位提供的自评表和访谈结果，宫颈癌筛查	10	100%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
				水平			完为止。	工作进一步完善了宫颈癌防治体系,加强了医疗机构之间的协作与沟通,提高了医务人员对宫颈癌筛查及诊疗的技术水平,为建立长效的宫颈癌防治机制奠定了基础。综上所述,该项得满分。		
	D2 满意度 (10)	D201 妇女宫颈癌检查对象满意度	10	考察妇女宫颈癌检查对象满意度	>=80%	计划标准	达到目标值得满分,未达到目标值按比例扣分,扣完为止。	根据问卷调查结果显示,受益对象的整体满意度为 98.68%,满意度水平较好。综上所述,该项得满分。	10	100%
总分	100	-	100	-	-	-	-	-	97.60	97.60%



附件 2 满意度调查问卷

附录 2-1 妇女宫颈癌检查对象满意度问卷

妇女“宫颈癌”检查项目对妇女宫颈癌检查对象满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受霍城县财政局的委托，我公司对妇女“宫颈癌”检查项目项目资金对妇女宫颈癌检查对象展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 5 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于公司信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025 年 7 月

一、基本信息题

1. 您是否了解宫颈癌检查的重要性？

A.是

B.否

2.您在进行宫颈癌检查前是否感到紧张或者焦虑？

A.是

B.否

您希望在宫颈癌检查中增加哪些服务？

A.心里咨询

B.健康教育

C.术后跟踪

D.其他检查项目

E.便捷的预约服务



4.您对检查医务人员的专业性评价如何？

- A.非常专业
- B.专业
- C.一般
- D.不专业
- E.非常不专业

5.您对医务人员的专业性和态度满意吗？

- A.非常满意
- B.满意
- C.一般
- D.不满意
- E.非常不满意

6.您是否了解检查结果的解读方式？

- A.是
- B.否

7.您在检查后是否得到了足够的咨询和指导？

- A.是
- B.否

8.您是否愿意向他人推荐进行宫颈癌检查？



A.是

B.否

9.您在宫颈癌检查中最关注的因素是什么？

A.检查的准确性

B.检查的费用

C.医务人员的态度

D.检查的舒适度

E.检查的时间安排

二、满意度问题

请根据真实感受就以下问题分别作出满意度判断，在对应的数字上标记，其中，5分最高，1分最低。

满意度问题	最高	4	3	2	最低
1.您对宫颈癌检查的整体满意度的评价	5	4	3	2	1
2.您对检查整个过程中的服务态度的评价	5	4	3	2	1
3.您认为检查的等待时间是否合理的评价	5	4	3	2	1
4.您对检查过程的舒适度满意的评价	5	4	3	2	1
以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因：					

三、您如有任何其他意见和建议，请写在此出：



新疆财讯睿智信息咨询有限公司

Xinjiang CaiXun Ruizhi Information Consulting Co., Ltd



〈再次感谢您的支持与配合!〉



附录 2-2 地膜补贴对象抽样调查满意度报告

妇女“宫颈癌”检查项目对妇女宫颈癌检查对象满意度问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为该项目为妇女宫颈癌检查对象。

（二）调研内容

1. 单选题：

您是否了解宫颈癌检查的重要性？

您在进行宫颈癌检查前是否感到紧张或者焦虑？

您希望在宫颈癌检查中增加哪些服务？

您对检查医务人员的专业性评价如何？

您对医务人员的专业性和态度满意吗？

您是否了解检查结果的解读方式？

您在检查后是否得到了足够的咨询和指导？

您是否愿意向他人推荐进行宫颈癌检查？

您在宫颈癌检查中最关注的因素是什么？

2. 满意度问题：

您对宫颈癌检查的整体满意度的评价

您对检查整个过程中的服务态度评价

您认为检查的等待时间是否合理的评价

您对检查过程的舒适度满意的评价

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法



针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用的方式是随机抽样。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工作人员在霍城县妇幼保健院的协调下，组织安排问卷调研工作。

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，回收有效问卷共计 34 份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0 和 1 之间。通常情况下，信度系数在 0.9 以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8 ~ 0.9 之间，则表示量表信度较高；信度系数在



0.7~0.8 之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次妇女“宫颈癌”检查项目对妇女宫颈癌检查对象满意度问卷的信度为 0.68%

2.效度分析

效度 (Validity) 用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于 -1 与 +1 之间。即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 妇女“宫颈癌”检查项目对妇女宫颈癌检查对象满意度问卷问卷效度汇总

题目	效度得分
您认为检查的等待时间是否合理的评价	0.93



题目	效度得分
您对检查整个过程中的服务态度的评价	0
您对检查过程的舒适度满意的评价	0.96
您对宫颈癌检查的整体满意度的评价	0.56

五、调查问卷的分析

1. 单选题

1) 您是否了解宫颈癌检查的重要性?

在 34 份有效问卷中, 被调查对象中选是的比例为 100%, 选否的比例为 0%。

2) 您在进行宫颈癌检查前是否感到紧张或者焦虑?

在 34 份有效问卷中, 被调查对象中选是的比例为 58.82%, 选否的比例为 41.18%。

3) 您希望在宫颈癌检查中增加哪些服务?

在 34 份有效问卷中, 被调查对象中选心里咨询的比例为 26.47%, 选健康教育的比例为 26.47%, 选术后跟踪的比例为 5.88%, 选其他检查项目的比例为 35.29%, 选便捷的预约服务的比例为 5.88%。

4) 您对检查医务人员的专业性评价如何?

在 34 份有效问卷中, 被调查对象中选非常专业的比例为 79.41%, 选专业的比例为 20.59%, 选一般的比例为 0%, 选不专业的比例为 0%, 选非常不专业的比例为 0%。

5) 您对医务人员的专业性和态度满意吗?

在 34 份有效问卷中, 被调查对象中选非常满意的比例为 79.41%, 选满意的比例为 17.65%, 选一般的比例为 2.94%, 选不满意的比例为 0%, 选非常不满意的比例为 0%。

6) 您是否了解检查结果的解读方式?

在 34 份有效问卷中, 被调查对象中选是的比例为 94.12%, 选否的比例为 5.88%。



7)您在检查后是否得到了足够的咨询和指导?

在 34 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 100%,选否的比例为 0%。

8)您是否愿意向他人推荐进行宫颈癌检查?


在 34 份有效问卷中,被调查对象中选是的比例为 97.06%,选否的比例为 2.94%。

9)您在宫颈癌检查中最关注的因素是什么?

在 34 份有效问卷中,被调查对象中选检查的准确性的比例为 79.41%,选检查的费用的比例为 2.94%,选医务人员的态度的比例为 8.82%,选检查的舒适度的比例为 8.82%,选检查的时间安排的比例为 0%。

2.满意度题

根据问卷调查结果显示,受益对象的整体满意程度为 98.68%,满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为:您对宫颈癌检查的整体满意度的评价(98.824%)、您对检查整个过程中的服务态度评价(100%)、您认为检查的等待时间是否合理的评价(97.647%)、您对检查过程的舒适度满意的评价(98.235%)。具体如下图所示。



六、意见及建议

无



附件3 访谈提纲

附录3-1 相关负责人访谈提纲

妇女“宫颈癌”检查项目相关负责人访谈提纲

1. (1) 项目立项时间与背景；
(2) 项目立项的目标；
(3) 妇女“宫颈癌”检查项目专项的内容与实施情况；
(4) 该项目取得的成绩与经验做法。
2. 请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程。
3. 请您简要介绍该专项经费项目实施的关键环节有哪些？
针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。
4. 请您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？
5. 通过本专项经费，您认为是否达到了其预期效果？
6. 请您谈谈该专项经费项目实施过程中出现的问题或难点，
以及下一步的工作规划。
7. 请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于
规范财政专项经费管理方面做了哪些工作？
8. 该专项经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些？
相互之间是如何联合确保项目顺利开展的？
9. 请您说下该项目的资金管理辦法？
10. 请您说下该项目存在的问题及有关建议？
11. 项目覆盖的目标人群有哪些特征（如年龄、地域、职业
分布等）？为何选择这些群体作为重点服务对象？



12.目前项目推进过程中遇到的最大困难是什么？是否有针对性的解决方案？

13.您认为当前宫颈癌检查项目在流程设计、服务内容或宣传推广上，哪些方面最需要优化？

14.项目的具体执行流程是怎样的？涉及哪些关键环节和合作单位？

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
霍城县妇幼保健院	马莉丽	13565488795	
霍城县妇幼保健院	李志融	18997588146	



附录 3-1 相关负责人访谈提纲报告

附录 3-1 相关负责人访谈提纲

妇女“宫颈癌”检查项目相关负责人访谈提纲

1. (1) 项目立项时间与背景；
- (2) 项目立项的目标；
- (3) 妇女“宫颈癌”检查项目专项的内容与实施情况；
- (4) 该项目取得的成绩与经验做法。

答：(一) 项目立项时间：2024 年。

立项背景：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 新疆维吾尔自治区妇女联合会 新卫妇幼函〔2024〕3 号《2024 年自治区适龄妇女免费宫颈癌检查项目（中央专项彩票公益金项目）实施方案》

(二) 项目立项目标：

1、总体目标：逐步提高农村妇女整体健康水平，“两癌”防治知识知晓率不断提高，促进基层逐步建立制度化、规范化的“两癌”防治长效机制。

2、具体目标：

1. 2024 年完成 35~64 岁农村妇女宫颈癌筛查任务数 4000 人。
2. 宫颈癌早诊率达 90%以上。
3. 对检查异常/可疑病例的随访管理率达到 90%以上。

(三) 项目内容

宫颈癌检查项目

1. 妇科检查：包括盆腔检查及阴道分泌物湿片显微镜检查/革兰染色检查。
2. 宫颈癌相关检查：宫颈脱落细胞学或者 HPV 检测，包括取材、分型与报告。



3. 阴道镜检查：对宫颈脱落细胞学检查结果可疑或异常者、高危型 HPV 检测阳性以及肉眼检查异常者进行阴道镜检查。

4. 组织病理学检查：对阴道镜检查结果可疑或异常者进行组织病理学检查。

检查异常/可疑病例管理

1. 宫颈癌检查异常/可疑病例的登记和随访，主要包括宫颈细胞学检查 TBS 报告结果为未明确意义的不典型鳞状上皮细胞（以下简称 ASC-US）及以上者、巴氏分级报告结果为 IIB 及以上者，肉眼观察异常/可疑者，阴道镜检查异常/可疑者以及病理学检查结果为宫颈高级别病变(CIN2 和 CIN3)及以上者。

2. 乳腺癌检查项目异常/可疑病例的登记和随访。主要包括乳腺彩超检查 BI-RADS 分级 0 级、3 级及以上者，临床乳腺检查异常/可疑者，乳腺 X 线检查 BI-RADS 分级 0 级、3 级及以上

者，以及病理学检查为不典型增生及小叶原位癌、导管原位癌、浸润性乳腺癌等恶性病变。

实施情况：

1、霍城县 2024 年 10 月前已完成妇女宫颈癌筛查任务数 4000 人，完成率 100%。

2、霍城县 2024 年宫颈癌早诊率达到 100%。

3、霍城县对检查异常/可疑病例 82 人，随访 82 人，随访管理率达到 100%。

（四）该项目取得的成绩与经验做法：2024 年覆盖人群数量 7484 人，宫颈癌人群筛查率达到 114.73%、宫颈癌检出率 414.22/10 万，宫颈癌前病变、微小浸润癌及浸润癌人数 31 人，治疗人数 31 人，治疗率 100%。创新做法主要是下沉服务模式，安排



专业团队到乡村级开展筛查工作，保质保量完成宫颈癌筛查工作。

2.请您简要介绍该专项的预算申请编报、审批和拨付流程。

答：宫颈癌检查和工作经费按照 40 元/人，筛查人数 4000 人，合计下发资金 16 万元 2024 年年初发放项目资金。年初做各类预算，规范使用资金，按照票据支付资金。

3.请您简要介绍该专项经费项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的。

答：专项经费项目实施的关键环节：1. 预算编制与审核：结合筛查目标人群数量、耗材成本、人员劳务等细化预算，确保资金覆盖筛查全流程。2. 资金拨付与到账管理：

专项经费来自财政专项资金，需确保资金及时到位，避免因拨款延迟影响筛查进度。

3. 支出合规性管控：耗材采购、人员培训、宣传动员等支出是否符合政府采购、票据是否合法有效。

已制定的管理办法：1. 预算管理办法：“专款专用、量入为出”、严格审批流程：科室申报→财务审核→院领导审批。

2. 资金支付管理办法：按规定在财政平台直接支付、严格审核要件（合同、发票、验收单、筛查人员名单等），确保资金流向可追溯。

实际实施过程中是如何操作 1. 预算编制操作：财务科联合计生科、基层保健科根据年度筛查计划，编制明细预算表，经支委会审议。

2. 资金支付操作流程：财务科审核票据合规性后，按“科室申请→财务科长复核→分管领导审批”流程付款。

4. 您谈谈作为项目实施单位，为确保达到经费的合理支出都做了哪些监督和约束工作？



答:宫颈癌检查和工作经费按照 40 元/人。安排自项目经费主要用于宫颈癌检查、社会动员与健康教育、信息管理、质量控制、技术指导、培训、人员随访等相关工作。

5. 通过本专项经费,您认为是否达到了其预期效果?

答:我认为达到了预期效果,完成筛查任务,检出阳性人群,100%随访检查异常人群,给与相关建议与治疗。

6. 请您谈谈该专项经费项目实施过程中出现的问题或难点,以及下一步的工作规划。

答:项目实施资金按照宫颈癌检查和工作经费 40 元/人拨付,使用资金时没有体现工作人员的诊疗费用,安排专业团队到乡村级开展筛查工作燃油费无法报销。

7. 请您简要说明一下,单位财务管理制度是否健全?对于规范财政专项经费管理方面做了哪些工作?

答:单位财务管理制度健全。制定财务管理制度,规范资金使用流程,落实项目资金使用。

8. 该专项经费项目实施过程中涉及的部门或单位有哪些?相互之间是如何联合确保项目顺利开展的?

答:单位涉及科室有院委会、财务科、保健科、妇女保健科、行政科、库房。涉及单位:霍城县财政局、霍城县卫健委、霍城县妇幼保健院

9. 请您说下该项目的资金管理办法?

答:严格按照财务部门的预算控制和审核制度,按照预算数额、专项用途、单项身份进行支出,不得超过预算和单项预算限额。

按照项目实施方案规定,控制支出范围和开支标准,分清资金使用渠道,合理使用资金。按照财务制度记账、结账、报销,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚。

10. 请您说下该项目存在的问题及有关建议?



答：推动长效机制建设，将宫颈癌筛查工作纳入常态化公共卫生服务项目，持续加大投入力度，定期总结经验，不断优化工作流程和服务质量，为广大女性提供更加优质、便捷的宫颈癌防治服务，切实降低宫颈癌的发病率和死亡率。

11.项目覆盖的目标人群有哪些特征（如年龄、地域、职业分布等）？为何选择这些群体作为重点服务对象？

答：目标人群对年龄是有限定的，规定15-64岁妇女，主要指农村妇女。主要是普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识；逐步降低“两癌”死亡率，改善全县妇女健康状况。

12.目前项目推进过程中遇到的最大困难是什么？是否有针对性的解决方案？

答：随访管理困难，对于初筛异常及确诊患者的随访工作存在一定难度。完善随访管理。建立健全随访管理制度，利用信息化手段，如短信、电话、微信公众号等，及时提醒患者进行后续检查和治疗。加强与乡镇、村（社区）等基层组织的协作，共同做好患者的随访工作，确保对每一位初筛异常及确诊患者进行全程跟踪管理。

13.您认为当前宫颈癌检查项目在流程设计、服务内容或宣传推广上，哪些方面最需要优化？

答：资源配置有待优化。合理调配医务人员和设备资源，在筛查高峰期可通过增加临时筛查点、延长服务时间等方式，提高筛查效率。加强基层医疗机构能力建设，开展业务培训和引进技术帮扶，提升基层医务人员的诊疗水平，实现宫颈癌防治的上下联动。宣传覆盖不足，加强宣传教育。创新宣传方式，利用新媒体平台（微信、抖音等）、村（社）宣传栏、健康讲座等多种渠道，开展更具针对性和吸引力的宣传活动。重点加强对偏远地区和文化程度较低女性的宣传，通过案例讲解、现场演示等通俗易懂的方式，提高她们对宫颈癌筛查的认知度和接受度。

14.项目的具体执行流程是怎样的？涉及哪些关键环节和合作单位？



答：年初制定计划，在霍城县妇幼保健院和派专业队伍下乡镇完成全年任务。涉及霍城县财政局、霍城县妇幼保健院。

访谈联系表



访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
霍城县妇幼保健院	马莉丽	13565488795	
霍城县妇幼保健院	李志荣	18997588146	



附件 4 国库集中支付凭证

国库集中支付凭证

654023 资金性质: 政府性基金预算资金 20240507 第 DP2024050700010 号 单位: 元

付款人	全称	霍城县财政局	收款人	全称	霍城县峰发商行
	账号	3006031029200065986		账号	814010012010151614013
	开户银行	中国工商银行股份有限公司霍城支行		开户银行	新疆霍城县农村商业银行股份有限公司
支付金额	人民币 (大写): 壹拾万元整			金额 (小写) ￥100,000.00	
单位	霍城县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	霍城县卫生健康委员会	
功能分类科目	2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		支付申请编号	AP20240424181158547	
结算方式	电子转账支付		用途	霍城县妇幼保健计划生育服务中心支付宣传费	
  			银行	实际支付金额: ￥100,000.00	
			会计	(借)	
  			复核员:		
			分	自治区分行代理财税专用章 他用无效	
  			录	实际支付金额: ￥7,458.14	
			复核员:		

国库集中支付凭证

654023 资金性质: 政府性基金预算资金 20240904 第 DP2024090400025 号 单位: 元

付款人	全称	霍城县财政局	收款人	全称	新疆森瑞环境卫生服务有限公司
	账号	3006031029200065986		账号	3006035009200072222
	开户银行	中国工商银行股份有限公司霍城支行		开户银行	中国工商银行股份有限公司特克斯支行
支付金额	人民币 (大写): 柒仟肆佰伍拾捌元壹角肆分			金额 (小写) ￥7,458.14	
单位	霍城县妇幼保健计划生育服务中心		主管部门	霍城县卫生健康委员会	
功能分类科目	2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		支付申请编号	AP20240903134103732	
结算方式	电子转账支付		用途	霍城妇幼支持城乡医疗救助彩票公益金医疗费用	
  			银行	实际支付金额: ￥7,458.14	
			会计	(借)	
  			复核员:		
			分	自治区分行代理财税专用章 他用无效	
  			录	实际支付金额: ￥7,458.14	
			复核员:		



附件 5 征求意见函

霍城县财政局

2024 年度妇女“宫颈癌”检查项目 绩效评价报告征求意见函

霍城县妇幼保健院：

现将我局对你单位的绩效评价报告送达给你单位。请你单位于 2025 年 8 月 10 日 17:00 点前，提出书面意见或说明纸质版，反馈至我评价工作组。逾期未回复，视为无异议。

望回函。

附：《伊犁州霍城县 2024 年度预算绩效评价报告-2024 年妇女“宫颈癌”检查项目》



备注：征求意见函一式两份，一份送达被评价单位，一份评价单位留存并纳入评价报告归档。

附：《伊犁州霍城县 2024 年度预算绩效评价报告-2024 年妇女“宫颈癌”检查项目》



附件 6 反馈意见函

被评价单位意见或说明
<p>无意见。</p> <p>负责人签字: </p> <p>联系电话: 18040722959</p> <p>被评价单位公章: </p> <p>2021年8月8日</p>

备注: 被评价单位意见或说明可另页提供, 并标注“意见另附”